

**DODATOK č.1 k
ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **Obec Blahová**
Sídlo: Obecný úrad Blahová č. 136, 930 52 Blahová
IČO: 00305294
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK40 0200 0000 0000 1722 0122
zastúpená: **Mgr. Alfréd Kuczman**

Kontakt:
Meno a priezvisko: Mgr. Alfréd Kuczman
Tel.: 0917 924 354
Email: obecblahova@centrum.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **M.Cup Production s.r.o.**
Sídlo: Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur
IČO: 47065125
IČ DPH: SK2023744514
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 88206/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK24 1100 0000 0029 2489 2773
zastúpená: **Ing. Jozef Michálik – konateľ**
tel. +421 905 609 275
email: jozef.michalik@mcup.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany konštatujú, že dňa 31.1.2019 uzatvorili Zmluvu o Dielo na realizáciu diela: „**Detské ihrisko v obci Blahová**“.
2. Zmluvné strany konštatujú, že z objektívnych príčin nebolo dielo zrealizované v termíne plnenia Zmluvy o dielo a z tohto dôvodu uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom sú nasledovné zmeny:

**Čl. I.
Čas plnenia**

1. Termín plnenia predmetu diela je nasledovný:

- ukončenie prác: 30.04.2019

Termín začatia prác sa môže zmeniť a bude závisieť od poveternostných podmienok potrebných na realizáciu diela.

**Čl. II.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 31.1.2019 zostávajú v platnosti bezo zmeny.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá po 1 vyhotovení.
3. Vzťahy zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi.
4. Zmluvné strany sa pozorne a dôkladne oboznámili s ustanoveniami Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.1.2019, porozumeli im, prijímajú ich a zaväzujú ich plniť.

V Blahovej: 29.3.2019

V Svätom Jure: 18.3.2019

Za objednávateľa:



Mgr. Alfréd Kuczman
starosta obce

Za zhotoviteľa:

M.Cup Production s.r.o.
Na Pažití 14, 900 21 Svätý Jur
IČO: 47065125 DIČ: 2023744514
IČ DPH: SK2023744514 ©

Ing. Jozef Michálik
konateľ